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«Қазыналық қазба – ұлт құндылығы» кіші жобасының
ПАСПОРТЫ
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	Мерзімнің өзгеруі:
№ 1 «___»___20 ___ ж.   __________ 
№ 2 «___»___20 ___ ж.   __________
№ 3 «___»___20 ___ ж.   __________   
	
Базалық бағыт 
менеджері
_______________ 





1. ЖОБА БОЙЫНША АҚПАРАТ

	Атауы
	«Қазыналық қазба – ұлт құндылығы»

	Жетекші
	Б. Сапанов 

	Бастамашы
	Ақмола облысының тарихи-мәдени мұраны қорғау және пайдалану орталығы

	Демеуші
	Ақмола облысының мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасы 

	Мақсаты
	Ақмола облысындағы археологиялық қазба жұмыстар мен дәрістер жүргізу арқылы жас өскелең ұрпақты патриоттық рухта тәрбиелеу, тарихи-мәдени мұраға қатысты білімдерін дамыту, насихаттау.

	Күтілетін нәтиже
	Музей қорларын археологиялық жәдігерлермен толықтыру.
Ақмола облысы бойынша қызықты жәдігерлер мен тың ашылымдарды жасау

	Көрсеткіштер
	1. Кіші жобаға қатысушылар: 150 адам.
2. Кіші жоба аясындағы іс-шараларды тамашалайтын көрерменнің жалпы саны: 1000 адам.
4. БАҚ жарияланған мақала саны: 5
5. Әлеуметтік желілерде жарияланған материал саны: 100

	Стейкхолдерлер және басқа да қатысушылар
	Ақмола облысы әкімінің орынбасары А.Е. Мысырәлімова, Ақмола облысының мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасының м.а Бекназарова Г.С., Ақмола облысының тарихи-мәдени мұраны қорғау және пайдалану орталығының директоры Б.А. Сапанов, Тарих ғылымдарының докторы, археология профессоры З.Самашев, Ішкі саясат басқармасының басшысы Г.Б. Шукеева 

	Жүзеге асыру мерзімі
	2020-2021 жж.

	Өтетін орны
(аудан, қала, ауыл, мекеме, т.б.)
	Ақмола облысы 

	Құны
	 1 800 000  млн. тг




1. КІШІ ЖОБАНЫ  ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ КЕЗЕҢДЕРІ МЕН НЕГІЗГІ ІС-ШАРАЛАР КЕСТЕСІ

	№
	Тапсырмалар
	Нәтижелердің көрсеткіштері
	Орындалу мерзімі

	
	
	
	
Басталуы
	
Аяқталуы*

	1. Дайындық кезеңі 
	
	

	1
	Кіші жобаны құрастыру
	Нәтиженің көрсеткіші 1: Кіші жобаның паспортын бекіту.
Нәтиженің көрсеткіші 2: Кіші жобаны жүзеге асырушылар тобын құру.

	1 сәуір 2020 ж.
	3 наурыз 2020 ж.

	2
	Қаражат көзін анықтау
	Нәтиженің көрсеткіші 1: Бюджеттік өтінімді әзірлеу. 

	4 сәуір 2020 ж.
	30 мамыр 2020 ж.

	2. Жүзеге асыру кезеңі
	
	

	1
	Кіші жоба материалдарын дайындау

	Нәтиженің көрсеткіші 1: Ескерткіштер жайлы барлау жұмыстарын жүргізу
Нәтиженің көрсеткіші 2: Ескерткіштер жайлы мәлімет дайындау

	4 сәуір 2020 ж.
	30 мамыр 2020 ж.

	2
	Жойылу қаупі төніп тұрған археологиялық ескерткіштерге қорғау-құтқару жұмыстарын жүргізу 
	Нәтиженің көрсеткіші 1: Археологиялық қазба жұмыстарына дайындық
	1 маусым 
2020 ж.
	30 тамыз
2020 ж.

	3. Аяқталу кезеңі
	
	

	1
	Іс-шараларды өткізу
	Нәтиженің көрсеткіші 1: Материалдарды өңдеу, табылған жәдігерлермен жұмыс
Нәтиженің көрсеткіші 2: Жергілікті телеканалдарда ақпарат беру
Нәтиженің көрсеткіші 3: Археологиялық экспедицияны қорытындылау
Нәтиженің көрсеткіші 4: Табылған жәдігерлерді тарихи-өлкетану музейінің қорына тапсыру
	1 қыркүйек
2020 ж.
	30 қыркүйек
2020 ж.



*  - Ескерту: тапсырмалардың орындалу мерзімі іс-шаралардың орындалу мерзімінен асып кетпеу керек!

2. КІШІ ЖОБАНЫҢ МҮМКІНДІГІН ЭКСПРЕСС БАҒАЛАУ

	Кіші жобаның 6 басымдық бойынша қатысушылардың санасын өзгертудегі потенциалдық дәрежесі (1-5 балл)

	2019 жылғы БАҚ, әлеуметтік желіні қамту  ауқымы, аумағы

	Жиынтық балл (7+(8/9/10/11)

	Бәсекеге қабілеттілік
	Прагматизм
	Ұлттық бірегейлікті сақтау
	Білімнің салтанат құруы
	Қазақстанның революциялық емес, эволюциялық дамуы
	Сананың ашықтығы
	Барлығы (1+2+3+4+5+6)
	5                                                 (1000 адамға дейін)
	15           
 ( 1000     нан  100 мың адамға дейін)
	30 
( 100 мыңнан 
 1млн.адамға дейін)
	50 
(1 млн.  адамнан жоғары)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30
	
	
	30
	
	60




1. НЕГІЗГІ  ТӘУЕКЕЛДЕР

	№
	Тәуекел
	Тәуекел сипаттамасы

	1.
	Жеткілікті немесе уақытында қаржыландырудың болмай қалуы
	Жеткілікті немесе уақытында қаржыландырудың болмай қалуы жобаның орындалу мерзіміне әсер етуі мүмкін 

	2.
	Жеткіліксіз ақпараттық қолдаулар 
	[bookmark: _GoBack]Жеткіліксіз ақпараттық қолдаулардың салдарынан негізгі көрсеткіштердің деңгейлерін төмендетуі мүмкін.




