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Руководитель Регионального проектного офиса


1. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ


	
Наименование

	«Қазыналық қазба-ұлт құндылығы»

	Инициатор
	Акмолинский областной центр по охране и использованию историко-культурного наследия

	Спонсор
	Управление культуры, архивов и документации Акмолинской области

	Руководитель проекта
	Сапанов Б.А

	Менеджер проекта
	Искаков С.Б

	Цель
	Проведение архелогических работ на выявление элитных курганов всаднической культуры в Акмолинской области. 
Комплексные исследования элитных памятников Акмолинской области в скифо-сакскую эпоху в контексте проблем сохранения и изучения  историко-культурного наследия Казахстана.

	Индикаторы
	Элитные курганы  всаднической культуры 

	Другие участники проекта

	Заместитель акима Акмолинской области А.Е. Мусралимова, директор Акмолинского областного центра по охране и использованию историко-культурного наследия Б.А. Сапанов.
Доктор исторических наук, профессор археологии З.Самашев


	Сроки реализации
	2019-2021гг.

	Стоимость проекта
	1 800 000 млн тг



2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

	Актуальность и решаемые проблемы

	Сбор, систематизация и анализ археологических источников по памятникам раннего железного века



3. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ И КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ 
	№
	Основные вехи
	Задачи и показатели результатов 

	1
	Утверждение устава проекта 
	Основная задача: сбор,проведение поисково-разведочных работ, проведение полевых исследований.
Показатели результатов: - получение новых данных по погребальному обряду, по искусству и художественной культуре, вооружению и военному делу древних всадников Акмолинской области.
- пополнение фонда музея региона.

	2
	Запуск проекта
	01.06.2020 год




4. ОГРАНИЧЕНИЯ И ДОПУЩЕНИЯ

	№
	Наименование ограничения
	Описание ограничения

	1.
	Недостаточное или несвоевременное финансирование
	Недостаточное или несвоевременное финансирование проекта может повлиять на сроки реализации подпроекта

	№
	Наименование допущения
	Описание допущения

	1
	Слабое информационное сопровождение
	Слабое информационное сопровождение может повлиять на снижение показателей индикаторов






5. ПРОЕКТНЫЕ РОЛИ

	Руководитель проекта
	· несет персональную ответственность за качество и содержательные результаты проекта 
· обеспечивает проект всеми необходимыми ресурсами (человеческими, финансовыми, организационно-техническими и др.)
· участвует в подборе и мотивации персонала
· согласует основные изменения параметров проекта с Главным менеджером Регионального Проектного офиса, при необходимости с Главным менеджером Подпрограммы (сроки, бюджет, ресурсы, требования к результатам) 
· решает проблемные вопросы, которые не урегулированы на уровне Менеджера  проекта
	

Сапанов Б. А

	Менеджер проекта
	· управляет ресурсами и несет персональную ответственность за полноту выполнения всех задач проекта в установленный срок
· формирует команду проекта, объединяет и мотивирует участников проекта на успешную реализацию проекта, создает атмосферу взаимного уважения и доверия, обеспечивает эффективное взаимодействие и коммуникации  
· разрабатывает и реализует план управления проектом
· при необходимости направляет заявку с проектным заданием* в любые государственные органы и подведомственные организации
· представляет в Проектный Офис отчетность по проекту в установленной форме и периодичности
· решает все проблемные вопросы проекта, в случае необходимости последовательно выносит их на вышестоящий уровень 
	
Искаков С.Б

	Эксперт

	· специалист высокого профессионального уровня в соответствующей сфере, привлекаемый для анализа и консультирования проектных команд при выработке системных решений (цели, показатели, задачи, риски и др.)
· выполняет проектные задания в рамках своих компетенций, при необходимости вносит предложения, рекомендации
	Искаков С.Б

	Исполнитель проектного задания
	· исполнителями проектного задания могут быть определены сотрудники государственных органов и подведомственных организаций, а также иные лица, в том числе внешние консультанты и эксперты
· выполняют поставленные задачи и проводят мероприятия в рамках проектного задания
· несут персональную ответственность за качественное и своевременное выполнение соответствующих задач и поручений
	
Искаков С.Б


















